

क्षेत्रीय कृषि निर्देशनालय पोखरा

यस क्षेत्रमा संचालित कृषि विकास कार्यक्रमहरुको आ.व. २०७१ । ७२ को दोश्रो चौमासिक अवधि र अष्टमासिक अवधि (हालसम्म) को प्रगति समिक्षा गर्दा देहाय बमोजिम पाइएको ।

१. यस क्षेत्रमा संचालन भएका कार्यक्रमहरु

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> १ कृषि प्रसार २ सहकारी खेती साना सिंचाई, मल विउ ढुवानी का ३ माटो परिक्षण तथा सूधार सेवा कार्यक्रम ४ अभियानमूखि मत्स्य उत्पादन कार्यक्रम ५ पहाडि क्षेत्र मत्स्य विकास कार्यक्रम ६ एकिकृत वाली तथा जल व्यवस्थापन कार्यक्रम ७ अभियानमूखि मकै भटमास उत्पादन कार्यक्रम ८ अभियानमूखि तेलवाली उत्पादन आयोजना ९ मध्य पहाडि वृहत्तर मकै उत्पादन आयोजना १० अभियामूखी कोदो उत्पादन कार्यक्रम ११ उखुवाली विस्तार तथा प्रवर्द्धन आयोजना १२ युवा लक्षित व्यवसायिक तरकारी उत्पादन कार्यक्रम १३ वीउ आलू आत्मनिर्भर कार्यक्रम १४ अलैची रोग व्यवस्थापन १५ सून्तला बगैचा सूदिढिकरण अभियान | <ul style="list-style-type: none"> १६ भटमास उत्पादन प्रवर्द्धन कार्यक्रम १७ कर्णाली अंचल कृषि विकास १८ स्याउ आत्मनिर्भर कार्यक्रम १९ कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन तथा बजार विकास कार्यक्रम २० HIMALI २१ किसानका लागि उन्नत विउ विजन कार्यक्रम (KUBK) २२ नेपाल व्यापार एकिकृत रणनिति (NTIS) २३ दिर्घकालीन कृषि योजना अनुगमन तथा समन्वय कार्यक्रम २४ व्यवसायिक किट विकास कार्यक्रम २५ कृषि सूचना तथा संचार २६ वाली संरक्षण कार्यक्रम २७ व्यवसायिक विजवृद्धि सहयोगत तथा सू. आयोजना २८ मसिना तथा वासनादार धान उत्पादन प्रवर्द्धन कार्यक्रम २९ सामूदायिक विउ वैक कार्यक्रम |
|--|--|

२. बजेट विनियोजन

क्र.स.	जिल्ला	बजेट विनियोजन						प्रथम चौमासिक(प्रतिशत)	दोश्रो चौमासिक(प्रतिशत)	तेश्रो चौमासिक(प्रतिशत)
		वार्षिक बजेट			कार्यक्रम बजेट					
		जम्मा	चालू	पूजीगत	जम्मा	चालू	पूजीगत			
१	मनाङ	३२७९८.०	२८९५३.०	३८४५.०	१९८६८.०	१६०२३.०	३८४५.०	३०.८	३६.२	३३.०
२	मूस्ताङ	४४८८८.५	३९३८४.०	५५०४.५	३२६५१.५	२७९४७.०	५५०४.५	३२.७	३१.७	३५.६
३	कास्की	६३२७१.०	५०७०८.०	१२५६३.०	४४४६१.०	३१८९८.०	१२५६३.०	२१.९	५३.६	२४.५
४	स्याञ्जा	५७९८०.०	४५१२१.०	१२८५९.०	४१९४६.०	२९०८७.०	१२८५९.०	२०.२	४७.०	३२.८
५	तनहुँ	५९९६८.०	४९८६६.०	१०१०२.०	४२७९१.०	३२६८९.०	१०१०२.०	१९.६	५२.०	२८.४
६	लमजुङ	५८६३७.०	४९६६५.०	८९७२.०	४३२८६.०	३४३१४.०	८९७२.०	१९.०	४९.७	३१.३
७	गोरखा	५५२११.०	४८१०९.०	७१०२.०	३७८३१.०	३०७२९.०	७१०२.०	२३.७	४७.०	२९.३
८	म्याग्दी	५०६७३.०	४१०२४.०	९६४९.०	३५०२६.०	२५३७७.०	९६४९.०	२७.९	४३.२	२८.९
९	पर्वत	५५८२५.०	४५१५६.०	१०६६९.०	३९५११.०	२८८४२.०	१०६६९.०	२५.५	४९.१	२५.४
१०	वाग्लुङ	५२८३७.५	४१७२०.०	११११७.५	३७३९८.५	२६२८१.०	११११७.५	२१.५	४८.९	२९.६
११	पाल्पा	५५७३३.५	४५५६४.५	१०१६९.०	३७४३०.५	२७२६१.५	१०१६९.०	२२.७	४७.६	२९.७
१२	गुल्मी	६४९३३.०	५१८०१.५	१३१३१.५	४८१९५.०	३५०६३.५	१३१३१.५	२६.१	४७.६	२६.३
१३	अर्घाखाँची	५०५११.५	४४०९१.५	६४२०.०	३४६९७.५	२८२७७.५	६४२०.०	२२.५	४८.८	२८.७
१४	नवलपरासी	६७५३५.०	६३८८५.०	३६५०.०	४९२६०.०	४५६१०.०	३६५०.०	२२.१	५१.४	२६.५
१५	कपिलवस्तु	५५८७१.०	४९७५१.०	६१२०.०	३६२३३.०	३०११३.०	६१२०.०	२५.७	४३.२	३१.१
१६	रुपन्देही	७०४२१.५	६६२८६.५	४१३५.०	५३४९८.५	४९३६३.५	४१३५.०	२२.८	४९.७	२७.५
क्षेत्रीयको जम्मा		८९७०९४.५	७६१०८६.०	१३६००८.५	६३४०८४.५	४९८०७६.०	१३६००८.५	२३.७	४७.३	२९.०

३. दोश्रो चौमासिक वित्तिय प्रगति समिक्षा

बजेट विनियोजन										खर्च रकम रु हजारमा					
दोश्रो चौमासिक					दोश्रो चौ.कार्यक्रम					पूजिगत खर्च		चालू खर्च		कूल जम्मा खर्च	
जम्मा	चालू		पूजीगत		जम्मा	चालू		पूजीगत		खर्च	प्रतिशत	चालू खर्च	प्रतिशत	खर्च	प्रतिशत
	बजेट	प्रतिशत	बजेट	प्रतिशत	बजेट	बजेट	प्रतिशत	बजेट	प्रतिशत						
४२४६७५.३	३४६७७७.७	८१.७	७७८९७.७	१८.३	३४६९६७.९	२६८२७०.२	७७.५	७७८९७.७	२२.५	१४०९४.५	१८.१	१९८३३०.८	७३.९	२१२४२५.४	५०.०२

- दोश्रो चौमासिक वित्तिय प्रगति प्रतिशत : ५०.०२ प्रतिशत
- सबैभन्दा बढि वित्तिय प्रगति हुने जिल्लाहरु
 - मनाङ : ६९.१ प्रतिशत
 - गोरखा : ६८.९ प्रतिशत
 - म्याग्दी : ६३.२ प्रतिशत
- दोश्रो चौमासिक वित्तिय प्रगति प्रतिशत कम हुने जिल्लाहरु
 - अर्घाखाँची : २४.८ प्रतिशत
 - नवलपरासी : ४० प्रतिशत
 - पर्वत : ४०.४ प्रतिशत

कं. सं.	जिल्ला	कूल जम्मा														वित्तिय	पूजीगत खर्च प्रतिशत (चौमासिक)	वार्षिक बजेटको चौमासिक हिस्सा प्रतिशत	वार्षिक वजेटको तूलनामा चौ. खर्च प्रतिशत
		बजेट विनियोजन						पूजिगत			चालू			कूल जम्मा					
		दोश्रो चौमासिक			दोश्रो चौ.कार्यक्रम			वजेट	निकासा	खर्च	वजेट	निकासा	खर्च	निकासा	खर्च				
जम्मा	चालू	पूजीगत	जम्मा	चालू	पूजीगत														
१	मनाङ	११८८०.३	११४३०.३	४५०.०	११७३०.३	११२८०.३	४५०.०	४५०.०	१५०.०	१५०.०	११४३०.३	८०६१.५	८०६१.५	८२११.५	८२११.५	६९.१	३३.३	३६.२	२५.०
२	मूस्ताङ	१४२२७.६	१२४९३.७	१७३३.९	१०४२३.६	८६८९.७	१७३३.९	१७३३.९	२७५.०	२७५.०	१२४९३.७	६५५७.९	६५५७.९	६८३२.९	६८३२.९	४८.०	१५.९	३१.७	१५.२
३	कास्की	३३९३९.३	२५६१७.८	८३२१.५	२८८५१.१	२०५२९.६	८३२१.५	८३२१.५	२८०४.७	२८०४.७	२५६१७.८	१३६२७.७	१३६२७.७	१६४३२.४	१६४३२.४	४८.४	३३.७	५३.६	२६.०
४	स्याञ्जा	२७२४५.७	२०७०३.७	६५४२.०	२१८०२.७	१५२६०.७	६५४२.०	६५४२.०	१४७९.०	१४७९.०	२०७०३.७	१२५२८.७	१२५२८.७	१४००७.७	१४००७.७	५१.४	२२.६	४७.०	२४.२
५	तनहुँ	३१२११.६	२३६९०.६	७५२१.०	२५२२३.८	१८२०२.८	७५२१.०	७५२१.०	७५३.३	७५३.३	२३६९०.६	१४४७०.०	१४४७०.०	१५१८३.३	१५१८३.३	४८.६	९.५	५२.०	२५.३
६	लमजुङ	२९१५२.९	२३०४४.९	६१०८.०	२४०२३.९	१७९१५.९	६१०८.०	६१०८.०	६३३.०	६३३.०	२३०४४.९	१२४५०.०	१२४५०.०	१३०८३.०	१३०८३.०	४४.९	१०.४	४९.७	२२.३
७	गोरखा	२५९४७.३	२१९२६.३	४०२१.०	२०८९७.३	१६८७६.३	४०२१.०	४०२१.०	८९७.९	८९७.९	२१९२६.३	१६९८७.८	१६९८७.८	१७८८५.७	१७८८५.७	६८.९	२२.३	४७.०	३२.४
८	म्याग्दी	२१८६९.४	१६४८३.६	५३८५.८	१७०७६.५	११९९०.६	५३८५.८	५३८५.८	९२७.९	९२७.९	१६४८३.६	१२८९८.६	१२८९८.६	१३८२६.४	१३८२६.४	६३.२	१७.२	४३.२	२७.३
९	पर्वत	२७४३७.३	२०८२९.५	६६०७.८	२२३४३.३	१५७३७.५	६६०७.८	६६०७.८	७८७.४	७८७.४	२०८२९.५	१०३०९.२	१०३०९.२	११०९६.६	११०९६.६	४०.४	११.९	४९.१	१९.९
१०	बाग्लुङ	२५८५६.३	१९५५१.०	६३४१.३	२१०७५.५	१४७३४.२	६३४१.३	६३४१.३	१०७२.२	१०७२.२	१९५५१.०	१४२८९.९	१४२८९.९	१५३६२.१	१५३६२.१	५९.४	१६.९	४८.९	२९.१
११	पाल्पा	२६५३६.४	२०६२८.६	५९०७.८	२१७७०.४	१५८६२.६	५९०७.८	५९०७.८	१०६३.८	१०६३.८	२०६२८.६	११००६.०	११००६.०	१२०६९.८	१२०६९.८	४५.५	१८.०	४७.६	२१.७
१२	गुल्मी	३०९०९.५	२२५६६.२	८३४३.३	२५३५३.५	१७०१०.०	८३४३.३	८३४३.३	१९९०.०	१९९०.०	२२५६६.२	१५९६५.६	१५९६५.६	१७९५५.६	१७९५५.६	५८.१	२३.९	४७.६	२७.७
१३	अर्घाखाँची	२४६२५.२	२०५५५.२	४०७०.०	१८७५८.२	१४६८८.२	४०७०.०	४०७०.०	१५.०	१५.०	२०५५५.२	६१०३.०	६१०३.०	६११८.०	६११८.०	२४.८	०.४	४८.८	१२.१
१४	नवलपरासी	३४७११.६	३२९११.६	१७२०.०	२८३७३.६	२६६५३.६	१७२०.०	१७२०.०	२७३.३	२७३.३	३२९११.६	१३६०४.२	१३६०४.२	१३६७७.५	१३६७७.५	४०.०	१५.९	५१.४	२०.५
१५	कपिलवस्तु	२४१११.२	२१२७१.२	२८४०.०	१७८०९.३	१४९६९.३	२८४०.०	२८४०.०	१८९.०	१८९.०	२१२७१.२	१३९७५.८	१३९७५.८	१४१६४.८	१४१६४.८	५८.७	६.७	४३.२	२५.४
१६	हपन्वेदी	३५०१३.८	३३०२९.६	१९८४.२	३०५२२.९	२८१६८.८	१९८४.२	१९८४.२	८२३.१	८२३.१	३३०२९.६	१५४९५.१	१५४९५.१	१६३१८.१	१६३१८.१	४६.६	४१.५	४९.७	२३.२
	क्षेत्रीयको जम्मा	४२४६७५.३	३४६७७७.७	७७८९७.७	३४६९६७.९	२६८२७०.२	७७८९७.७	७७८९७.७	१४०९४.५	१४०९४.५	३४६७७७.७	१९८३३०.८	१९८३३०.८	२१२४२५.४	२१२४२५.४	५०.०२	१८.१	४७.३	२३.७

४. अष्टमासिक वित्तिय प्रगति समिक्षा

वजेट विनियोजन										खच रकम रु हजारमा					
अष्टमासिक					अष्टमासिकका कार्यक्रम										
जम्मा	चालू		पूजीगत		जम्मा	चालू		पूजीगत		पूजीगत खर्च		चालू खर्च		कूल जम्मा खर्च	
	वजेट	प्रतिशत	वजेट	प्रतिशत	वजेट	वजेट	प्रतिशत	वजेट	प्रतिशत	खर्च	प्रतिशत	चालू खर्च	प्रतिशत	खर्च	प्रतिशत
६३७०००.४	५४९७४९.२	८५.०	९५२५९.२	९५.०	४६५५३३.४	३७०२७४.२	७९.५	९५२५९.२	२०.५	९७४९४.२	९८.४	३९००५२.६	८३.७	३२७५४६.८	५९.४

५. वार्षिक वजेट विनियोजनको तुलनामा हालसम्म भएको खर्चको अवस्था

वजेट विनियोजन	पूजीगत खर्च	चालू खर्च	कूल जम्मा खर्च	अष्टमासिक वित्तिय प्रगति प्रतिशत	पूजीगत खर्च प्रतिशत (अष्टमासिक विनियोजनको तुलनामा)	चालू खर्च प्रतिशत (अष्टमासिक विनियोजनको तुलनामा)	पूजीगत खर्च प्रतिशत (वार्षिक विनियोजनको तुलनामा)	चालू खर्च प्रतिशत (वार्षिक विनियोजनको तुलनामा)	वार्षिक वजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत		
वार्षिक वजेट	हालसम्म	हालसम्म	हालसम्म								
जम्मा	चालू	पूजीगत									
८९७०९४.५	७६९०८६.०	९३६००८.५	९७४९४.२	३९००५२.६	३२७५४६.८	५९.४	९८.३६	५७.२३	९२.८६	४०.७४	३६.५९

६. कृषि प्रसार (निक्षेपित) तर्फ

वजेट विनियोजन						पूजीगत खर्च	चालू खर्च	कूल खर्च	अष्टमासिक वित्तिय प्रगति प्रतिशत	पूजीगत खर्च प्रतिशत (अष्टमासिक विनियोजनको तुलनामा)	चालू खर्च प्रतिशत (अष्टमासिक विनियोजनको तुलनामा)	पूजीगत खर्च प्रतिशत (वार्षिक विनियोजनको तुलनामा)	चालू खर्च प्रतिशत (वार्षिक विनियोजनको तुलनामा)	वार्षिक वजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत
वार्षिक वजेट			अष्टमासिक											
जम्मा	चालू	पूजीगत	जम्मा	चालू	पूजीगत	हालसम्म	हालसम्म							
४८८६३०	४४०५००	४८९३०	३४३८२३.९	३०६४०३.९	३७४२०	९०४९७.०	२३९६५५.७	२४२०७२.७	७०.४	२७.८४	७५.६०	२९.६४	५२.५९	४९.५४

७. हालसम्मको अवधि (अष्टमासिक वा फागुन मसान्त सम्म वार्षिक वजेटको तुलनामा)

➤ सवैभन्दा ढिँड वित्तिय प्रगति गर्ने ३ जिल्लाहरु

- मनाङ. ४५.९७ प्रतिशत
- गोरखा : ४६.५५ प्रतिशत
- बागलुङ. ४३.५६ प्रतिशत

➤ सवैभन्दा कम वित्तिय प्रगति गर्ने ३ जिल्लाहरु

- अर्घाखाची : २०.९७ प्रतिशत
- मुस्ताङ. : २५.७९ प्रतिशत
- नवलपरासी : ३२.०८ प्रतिशत

➤ क्षेत्रीय कृषि निर्देशनालय तर्फ : दोश्रो चौमासिक वित्तिय प्रगति : ८८.७९ प्रतिशत अष्टमासिक वित्तिय प्रगति : ८७.२८ प्रतिशत

द.जिल्लागत रुपमा विश्लेषण गर्दा हालसम्मको अवधिको बजेट विनियोजन र खर्चको स्थिति देहाय अनुसार पाइयो

कं. सं.	जिल्ला	कूल जम्मा												
		बजेट विनियोजन				पूजिगत खर्च	चालू खर्च	कूल जम्मा खर्च	अष्टमासिक वित्तिय प्रगति प्रतिशत	पूजीगत खर्च प्रतिशत (अष्टमासिक विनियोजनको तूलनामा)	चालू खर्च प्रतिशत (अष्टमासिक विनियोजनको तूलनामा)	पूजीगत खर्च प्रतिशत (वार्षिक विनियोजनको तूलनामा)	चालू खर्च प्रतिशत (वार्षिक विनियोजनको तूलनामा)	वार्षिक बजेटको तूलनामा खर्च प्रतिशत
		अष्टमासिक		अष्टमासिक कार्यक्रम										
		चालू	पूजीगत	चालू	पूजीगत									
१	मनाङ	१९९०५.२	२०७५.०	१५३२२.२	२०७५.०	१०९२.०	१३७२३.८	१४८१५.८	६७.४	५२.६३	६८.९५	२८.४०	४७.४०	४५.१७
२	मूस्ताङ	२६६५३.१	२२३६.७	१८४०२.१	२२३६.७	४२५.०	११११४.४	११५३९.४	३९.९	१९.००	४१.७०	७.७२	२८.२२	२५.७१
३	कास्की	३७९१४.७	९९०७.३	२६४७८.५	९९०७.३	२८१४.०	२०८४८.७	२३६६२.७	४९.५	२८.४०	५४.९९	२२.४०	४१.१२	३७.४०
४	स्याञ्जा	३१४०९.२	७५२५.४	१९३७८.२	७५२५.४	१९००.०	१९७६५.३	२१६६५.३	५५.६	२५.२५	६२.९३	१४.७८	४३.८१	३७.३७
५	तनहुँ	३४९३३.३	८०६१.५	२३१५०.५	८०६१.५	८०३.७	२१९६८.६	२२७७२.३	५३.०	९.९७	६२.८९	७.९६	४४.०६	३७.९७
६	लमजुङ	३३३४३.५	६९३२.०	२३११५.५	६९३२.०	६३३.०	१९०४१.०	१९६७४.०	४८.८	९.१३	५७.११	७.०६	३८.३४	३३.५५
७	गोरखा	३४०४९.७	४९६१.०	२४५८१.७	४९६१.०	१२४१.६	२४४६१.८	२५७०३.३	६५.९	२५.०३	७१.८४	१७.४८	५०.८५	४६.५५
८	म्याग्दी	२९०६२.०	६९४३.४	१८२७४.१	६९४३.४	९२७.९	१८२२३.९	१९१५१.८	५३.२	१३.३६	६२.७१	९.६२	४४.४२	३७.७९
९	पर्वत	३४१०७.९	७५६३.४	२२५६०.९	७५६३.४	८८४.८	१८४०३.६	१९२८८.४	४६.३	११.७०	५३.९६	८.२९	४०.७६	३४.५५
१०	वाग्लुङ	३०१४६.६	७०७९.४	१९५५२.८	७०७९.४	१५१२.०	२१५०२.४	२३०१४.५	६१.८	२१.३६	७१.३३	१३.६०	५१.५४	४३.५६
११	पाल्पा	३११४३.८	८०६३.१	२०६९८.१	८०६३.१	१०६३.८	१७६७९.१	१८७४२.९	४७.८	१३.१९	५६.७७	१०.४६	३८.८०	३३.६३
१२	गुल्मी	३७६४०.७	१०२१२.४	२५९२२.७	१०२१२.४	२२५१.८	२४१९०.५	२६४४२.३	५५.३	२२.०५	६४.२७	१७.१५	४६.७०	४०.७२
१३	अर्घाखाँची	३१४८७.२	४४९८.०	२१०७४.२	४४९८.०	१५.०	१०१७२.०	१०१८७.०	२८.३	०.३३	३२.३१	०.२३	२३.०७	२०.१७
१४	नवलपरासी	४७०३५.४	२५८०.०	३३३८८.४	२५८०.०	२७३.३	२१३८९.०	२१६६२.३	४३.७	१०.५९	४५.४७	७.४९	३३.४८	३२.०८
१५	कपिलवस्तु	३४६७२.५	३८११.०	२१४९२.६	३८११.०	५०९.०	२३७०२.७	२४२११.७	६२.९	१३.३६	६८.३६	८.३२	४७.६४	४३.३४
१६	रूपन्देही	४८२३६.६	२८०९.६	३६८८१.७	२८०९.६	११४७.४	२३८६६	२५०१३.२	४९.०	४०.८४	४९.४८	२७.७५	३६.००	३५.५२
क्षेत्रीयको जम्मा		५४१७४१.२	९५२५९.२	३७०२७४.२	९५२५९.२	१७४९४.२	३१००५२.६	३२७५४६.८	५१.४	१८.३६	५७.२३	१२.८६	४०.७४	३६.५१

९. भारत प्रगति समिक्षा

क्र.स.	कार्यक्रम तथा आयोजनाहरु	दोश्रो चौमासिक	अष्टमासिक
१	कृषि प्रसार	९२.२१	९०.३२
२	सहकारी खेती साना सिंचाई, मल विउ ढुवानी कार्यक्रम	८२.००	८४.२०
३	माटो परिक्षण तथा सुधार सेवा कार्यक्रम	८४.४७	९५.०७
४	अभियानमुखि मत्स्य उत्पादन कार्यक्रम	१००.००	१००.००
५	पहाडि क्षेत्र मत्स्य विकास कार्यक्रम	८४.२९	९०.२४
६	एकिकृत वाली तथा जल व्यवस्थापन कार्यक्रम	८५.६८	८८.८७
७	अभियानमुखि मकै भटमास उत्पादन कार्यक्रम	९३.६६	९३.६६
८	अभियानमुखि तेलवाली उत्पादन आयोजना	९०.११	९६.३६
९	मध्य पहाडि वृहत्तर मकै उत्पादन आयोजना	८४.७५	८४.७५
१०	अभियामुखी कोदो उत्पादन कार्यक्रम	८६.३६	८६.३६
११	उखुवाली विस्तार तथा प्रर्वद्धन आयोजना	१००.००	१००.००
१२	युवा लक्षित व्यवसायिक तरकारी उत्पादन कार्यक्रम	९३.९६	९३.७६
१३	वीउ आलू आत्मनिर्भर कार्यक्रम	७८.९८	९४.३५
१४	अलैची रोग व्यवस्थापन	१००.००	१००.००
१५	सून्तला बगैचा सुदिठिकरण अभियान	९८.८६	९८.९०
१६	भटमास उत्पादन प्रर्वद्धन कार्यक्रम	४८.९२	५०.३४
१७	कर्णाली अंचल कृषि विकास	८३.६५	९७.७७
१८	स्याउ आत्मनिर्भर कार्यक्रम	४३.७९	३९.६६
१९	कृषि व्यवसाय प्रर्वद्धन तथा बजार विकास कार्यक्रम	८९.६७	७६.६०
२०	HIMALI	१००.००	१००.००
२१	किसानका लागि उन्नत विउ विजन कार्यक्रम (KUBK)	८३.२९	९०.३६
२२	नेपाल व्यापार एकिकृत रणनिति (NTIS)	८३.५०	८३.५०
२३	दिर्घकालीन कृषि योजना अनुगमन तथा समन्वय कार्यक्रम	१००.००	२८.२२
२४	व्यवसायिक किट विकास कार्यक्रम	८७.७३	९०.९५
२५	कृषि सूचना तथा संचार	१००.००	१००.००
२६	वाली संरक्षण कार्यक्रम	६९.१०	७०.२९
२७	व्यवसायिक विजवृद्धि सहयोगत तथा सू. आयोजना	८७.७७	८७.७७
२८	मसिना तथा वासनादार धान उत्पादन प्रर्वद्धन कार्यक्रम	२८.६६	२८.६६
२९	सामूदायिक विउ बैंक कार्यक्रम	०.००	१००.००
	क्षेत्रीय कृषि निर्देशनालय पोखरा	९९.३०	९९.३४

१०. अष्टमासिक अवधिमा संचालन भएका कुल २९ आयोजना तथा कार्यक्रमहरु मध्ये

- ८० प्रतिशत भन्दा बढि भारत प्रगति हुने आयोजनाहरु : २३
- ७० देखि ८० प्रतिशत भारत प्रगति हुने आयोजनाहरु : २
- ६० देखि ७० प्रतिशत भारत प्रगति हुने आयोजनाहरु : ०
- ६० प्रतिशत भन्दा कम भारत प्रगति हुने आयोजनाहरु : ४

पश्चिमाञ्चलको एकमुष्ठ प्रगति (निर्देशनालयको समेत गरि

दोश्रो चौमासिक अवधि

एकमुष्ठ भारत प्रगति प्रतिशत : ८६.७२
एकमुष्ठ वित्तिय प्रगति प्रतिशत : ५०.५१

अष्टमासिक अवधि

एकमुष्ठ भारत प्रगति प्रतिशत : ८७.२४
एकमुष्ठ वित्तिय प्रगति प्रतिशत : ५२.०३

११. केहि आयोजनाहरूको प्रगति प्रतिशत देहायका कारणवाट कम रहेको

- केहि आयोजनाको क्रियाकलाप तेश्रो चौमासिक अवधिमा संचालन गर्नुपर्ने भएपनि लक्ष्य दोश्रो चौमासिक अवधिमा तोकिएकाले हुन नसकेको, तेश्रो चौमासिक अवधिमा संचालन हुने
- केहि केन्द्रिय स्तरका कार्यक्रम कृषकको मागमा आधारित हुन नसक्दा प्रगति कम देखिएको (NTIS),

१२. निष्कर्ष

- अ धकांश कार्यक्रमहरू लक्ष्य अनुरूप संचालन भइरहे तापनि संचालन कार्यक्रमहरूको सम्वन्ध कृषक सहकारी तथा ,समुह , अन्य पक्षलाइ भुक्तानीको कार्य नभइसकेकोले वत्तीय प्रगति कम दे खएको ।
- पुजीगत कार्यत्रम तर्फ (कृष प्रसार वजार वकास , साना सचाइ आदि) सवै जिल्लामा कार्य संचालन भइरहेको र कार्यत्रम सम्पन्न प्रतिवेदन पश्चात मात्र भुक्तानी दिइने भएकाले प्रतिवेदन अव धमा वतिय प्र गत कम दे खएको छ भने केहि जिल्लामा पुजिगत कार्यत्रम संचालनमा ढिलाइ भएका कारण खर्च हुन नसक्ने अवस्था समेत रहेको (स्याग्जा)
- कृष वकास समतिवाट निर्णय गराइ कार्यान्वयन गरिनुपर्ने कार्यक्रमहरू अ धकांश जिल्लामा निर्णय भइ आयोजनाहरू सम्झैता भइ कार्यसमेत संचालन भइरहेकोले क्रममा रहेकाले बाँकी अव ध (चैत्र) मा प्राय सवै जिल्लाहरूको वत्तीय प्रगतिमा उल्लेख्य सुधार हुने दे खएको ।
- भारित प्रगति संगै वत्तीय प्रगति समेतको तादत्म्यताका ला ग जिल्लाहरूले थप तदारुकता देखाउनुपर्ने आवश्यकता दे खएको । यसै बमोजिम जिल्लाहरूलाइ समयमै वत्तीय प्रगति हा सल गर्ने सन्दर्भमा तदारुकताका ला ग आवश्यक निर्देशन दिइएको ।
- तो कएका कार्यहरू ल क्षत समयमानै पुरा गर्ने गरि कामहरू भइरहेको र यस अव धमा कार्य सम्पादनमा वशेष कठिनाइ जिल्लाहरूवाट रिपोर्टिग नभएको । यद्ध प सवै जिल्लाहरूवाट ल क्षत कार्यहरू प्रभावकारी रूपमा संचालनका ला ग जनशक्ति , भने अपर्याप्त रहेको भनी रिपोर्टिग भएकोले जिल्लास्तरमा आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन हुनुपर्ने दे खएको ।